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Controls’ Aspects for LHC Hardware Commissioning: 

VACUUM 

Compte-rendu de la réunion du 17 sept. 2003 
 
Participants: P. Charrue, A. Daneels,  P. Cruikshank, R. Gavaggio. 
Copie pour info: I. Laugier 

Généralités 
Le commissionnement du système de contrôle du Vide, dans la partie « arc » entre IP7 et IP8, se 
fera dès les tests de la QRL c.a.d dès le 15 décembre 2003. Ce système sera ensuite étendu par 
l’installation d’équipements supplémentaires dans les parties droites et testé lors du 
commissionnement de  S7-8. Du point de vue des contrôles, toute l’infrastructure aura donc déjà 
été mise en place pour la QRL. (cf. Fig. 1 Localisation des PLC, Fig. 2 Typical Vacuum Control 
System - 1, Fig. 3 Typical Vacuum Control System - 2). 

Phases de Commissioning + Dates  
1. Tests Labo : en cours  

- Les équipements sont montés et testés en labo. 
Requêtes: 
o Infrastructure « Labo » : Action (VAC/IN) : actuellement disponible 

2. Installation du système de contrôle du Vide et tests en parelle: 1 nov. 2003. 
- Les équipements sont ensuite descendus dans le tunnel et testés depuis un Laptop W2K en 

mode Wireless, ou connecté à une des prises Ethernet installées tous les 106 m dans le tunnel.  
Requêtes: 
Alimentation électrique, UPS, Ethernet, PLC, Profibus, … : responsabilité (VAC/IN) 
o Laptop W2K: Action (CO/IN) 
o Wireless: Action (CO/IN) 
o Prise Ethernet publique dans les UJ, UA, SR, alcôves RE …: Action (CO/IN) 
o PC comme serveur de PVSS (CERN LHC VAC.01) à commander: Action (CO/IN) : 

Date 30 oct 2003 
o PC fixe en UJ76 et UA83: Action (CO/IN) 

3. Commissionnement  du système contrôle du Vide  S7-8: 17 nov 2003 -16 jan 2004 
- Le commissionnement du système «Vide», commence dès le 17 nov 2003, lors du pré 

commissionnement  (phase 2) de la QRL. Ces tests se font en SR 7 et 8. 
Requêtes: 
o Data base pour la configuration des PLC: Action (CO/DM) et VAC/IN 
o Le support des PLC sera assuré par (VAC/IN) 
o SW de supervision basé sur PVSS: Action (VAC/IN)  
o Alarmes: Action (CO/IN)  et (VAC/IN) 
o Logging: Action (CO/DM) et (VAC/IN) 
o Post-mortem: Action (CO/?? … R.Lauckner) 
o Time Stamping (NTP) : Action Technical committee/CO  et/ou CO/HT) 
o Système CRYO pour test d’ensemble : Action (CO/IS) et (VAC/IN) 
o PC en SR: Action (CO/IN) 
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Requêtes pour tests en PCR : dès le 15 déc 2003 
o Outils d’exploitation de Logging permettant de corréler les données du vide avec celles 

de la Cryogénie : Action (CO/ ??) 
o Reset (Reboot): Action (CO/HT) 
o Data Interchange Protocol (DIP) : Action (CO/IS) 
o Définition des données a échanger: Action (VAC/IN) 
o Installation de zone de « commissioning » en  PCR  

Résume des Jalons pour CO : 

Qui Start Fin Statut
en cours 01/11/2003

1 Infrastructure Labo CO/FC en cours disponible
01/11/2003 17/11/2003

1 Laptop W2K
2 Wireless
3 Prises Ethernet publiques en UA, UJ, SR, RE
4 PC Serveur PVSS (CERN LHC VAC.01)
5 PC fixe en UJ76 et UA83

17/11/2003 16/01/2004

1 Data base pour configuration des PLC CO/DM & 
VAC/IN

2 Alarmes CO/IN & 
VAC/IN

3 Logging CO/DM & 
VAC/IN

4 Post-mortem CO/ ??

5 Time-stamping (NTP) des PLC TC et/ou 
CO/HT

6 Système CRYO pour test d’ensemble CO/IS & 
VAC/IN

7 PC en SR CO/IN
15/12/2003 23/04/2004

1
Outils d’exploitation de Logging permettant de corréler les 
données du vide avec celles de CRYO

CO/??

2 Reset (Reboot) CO/HT
3 Data Interchange Protocol (DIP) CO/IS
4 Installation de zone de « commissioning » en  PCR CO/IN

23/04/200415/12/2003

CO/IN

16/01/2004

Tests en PCR

01/11/2003 17/11/2003

17/11/2003

Milestones:  Vacuum Commissioning
Phases pour S7-8

Commissionnement  du système contrôle du Vide  S7-8

Tests Labo 

Installation & Tests en UA83, UJ76, RE78, RE82; 
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Fig. 1 Localisation des PLC 
 

 
 

Fig 2 Typical Vacuum Control System - 1 
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Fig 3 Typical Vacuum Control System - 2 
 


