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Controls’ Aspects for LHC Hardware Commissioning: 

RF 

Compte-rendu de la réunion du 29 août 2003 
 
Participants: Andy Butterworth, Edmond Ciapala, Pierre Charrue, Axel Daneels 

Généralités 
Le commissionnement concerne les systèmes suivants : 

 ACS (Accélération - Cavité Supraconductrice), 400 MHz, qui sera installée pour le start-up 
du LHC.  
o ACS comprend 4 modules RF 
o 1 module RF  comprend 4 cavités supraconductrices avec leurs cryostats 
o 2 modules par faisceau; 2 faisceaux 
o donc 4 modules opérationnels + 1 de réserve = total 5 modules 

 ACN (Accélération - Cavité Normale), 200 MHz qui ne sera pas installée pour le start-up du 
LHC car pas clair si nécessaire 
 ADT (Accélération - Damping Transversal): aussi prévu pour le start-up. 
Le tout se trouve en point 4. 
 

Les tests actuellement en cours concernent la chaîne opérationnelle d’une partie d’ACS, c.a.d.  1 
klystron, 1 cavité, 1 cryostat, l’électronique bas niveau, etc.  
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Phases de Commissioning + Dates 
Le tableau qui suit résulte de la réunion ainsi que diverses discussions qui s’en sont suivis 

avec E.Ciapala & A.Butterworth.  
 

Type
Hard (H) AB/ AB/ LAB SM18 B867 LHC
Soft (S) RF CO Test ACS ADT + ACN ACS + ADT

1 VME Front End Crate (incl CPU, 
RTOS) H+S Andy G. Surback 1off 

- 30 June 04
 +1 off

- 30Sep 04
 +1 off

 - 30 Oct 2005
 +5 off

 - 30 Oct 2005

2 VME CPU for LLRF crates H Andy G. Surback 2 off
- 01 Nov 03

 +2 off
- 30 Jun 04

 +1 off
 - 30 June 04

 +50 off
 - 30 Oct 2005

3 FESA Platform - for above 2 items S Andy F. DiMao 01-Nov-03 =>  => =>
4 PLC Access Library for FESA S Andy F. Locci 30-Jun-04 =>  => =>

5 Database for PLC configuration & 
calibration S Andy ? NO NO NO 30-Oct-05

6 Slow Timing Modules for VME 
crates (and drivers) H (+S) Andy J. Lewis Proto

- 30 Jun 2004
1 off

- 30 Oct 2005
 +1 off

 - 30 Jun 2005
 +50 off

 - 30 Oct 2005

7 Timestamping modules for VME 
crates (and drivers) H (+S) Andy J. Lewis Proto

- 30 Jun 2004
1 off

- 30 Oct 2004
 +1 off

 - 30 Jun 2005
 +50 off

 - 30 Oct 2005
8 Alarm software for FE S Andy M. Tyrell 30-Jun-05  => =>
9 Logging software for FE S Andy R. Billen 31 March 04  => =>
10 Post Mortem S Andy ? 30-Jun-05  => =>
11 NAOS H Erik J. Serrano 30-Jun-05  => =>

12 PC Console H+S Andy Pierre C NO NO NO 5 or more
 - 30 Oct 2005

13 Beam & Power Interlocks - define 
interface H Luca B. Puccio 20-Dec-03

14 Remote reboot - define interface H Luca A. Bland 20-Dec-03
15 FiP Cabling - Specify H Luca R. Brun 20-Dec-03

16 Radiation Test of LLRF FPGA 
module  - Andy/

John Thijs W 31-Mar-04

Remarks:

1 Item 1) We will use VME base FEs, near the equipment, to allow connection of local equipment - e.g. for timestamping
2 Item 2) LLRF VME crates use standard protocols
3 Item 5) Will use own system in test stands
4 Item 7) We assume the GMT based solution. We will have no local PLC timestamping as originally planned
5 Item 12) Probably don't need special console PC before machine installation
6 Items 1 to 4 are absolute priorities

Milestones for AB/RF and AB/CO

Commissioning PhasesAction
No Requested Item

 
 
 

Commentaires : 
o CMW sera utilisé comme protocole entre le serveur et le FE Low-Level  
o  Support opérationnel en dehors des heures ouvrables courant 2004 et 2005 : pas 

nécessaire 
 
 

 


